

## SAMENWERKING GEBODEN 2

### JAARVERSLAG 2010

#### Inleiding

*Samenwerking Geboden 2* beoogt in de periode januari 2008 tot en met september 2011 ten behoeve van de missionaire opdracht van de Kerk te komen tot een reorganisatie van de territoriale pastoraal van het bisdom Rotterdam. Daartoe worden 23 clusters ingericht en 23 pastorale teams opgericht. Deze eenheden vormen bestuurlijk en beleidsmatig het afstemmingskader voor de diocesane dienstverlening in al zijn uitingen. *Samenwerking Geboden 2* zet verder in op het in kaart brengen en ondersteunen van de vitalisering van geloofsgemeenschappen op pastoraal-inhoudelijk terrein.

#### Projectorganisatie

De uitvoering van de clustervorming is de eindverantwoordelijkheid van het managementteam (MT) van het bisdom Rotterdam en de voortgang van dit proces wordt op gezette tijden in de diocesane stafvergadering besproken (2 juli en 17 december 2010). De dagelijkse leiding ligt bij de coördinator SG2.

Iedere trajectroute binnen de clustervorming krijgt vorm door de uitvoering van een aantal deelprojecten die onder begeleiding staan van projectmedewerkers. Aangezien SG2 medio 2010 in de laatste fase terecht is gekomen, kon het totale begeleidingsteam SG2 op verantwoorde wijze al enigszins worden verkleind: over 2010 in totaal met 5 personen.

Halfjaarlijks vindt ook een intervisiebijeenkomst plaats van het begeleidingsteam. In 2010 op 19 april stond het thema *Communicatie tijdens en over de clustervorming* centraal en op 15 november was *De toerusting en vorming tot teamwork* aan de orde.

Verder is eind 2010 een totaaloverzicht opgesteld van die bisdomactiviteiten die uitvoering en/of ondersteuning geven aan de doelstellingen van *Samenwerking Geboden 2*. Dit overzicht, bedoeld ten behoeve van een integraal en strategisch inzicht, is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd.

Een belangrijk communicatiemiddel van de projectorganisatie vormt nog steeds de digitale *nieuwsbrief* SG2, met eind 2010 in totaal 910 abonnees. Gelet op de voortgang van de clustervorming kon het aantal edities worden teruggebracht: van 11 in 2009 naar 8 in 2010.

De coördinator SG2 hield op 13 maart 2010 in het kader van de jaarlijkse impulsochtend voor zo'n 125 leden van pastoraatgroepen een inleiding getiteld *Nieuwe kansen voor het Evangelie*.

## Uitvoering

Na de nodige voorbereidende werkzaamheden is op 1 januari 2008 het project *Samenwerking Geboden 2* van start gegaan. Tussen januari en september 2008 werd de projectorganisatie uitgebouwd en gewerkt aan de inventarisatie en uitwisseling van data. Op basis daarvan kon de fasering en prioritering van de procesgang worden vastgesteld.

Die werkt met tranches:

- A. september 2008-september 2009, clusters 7, 9, 12, 14, 22
- B. januari 2009-januari 2010, clusters 11, 16
- C. september 2009-september 2010, clusters 3, 5, 15, 17, 18
- D. januari 2010-januari 2011, clusters 4, 10, 13, 19, 23, 24
- E. september 2010-september 2011, clusters 1, 2, 6, 8, 20, 21.

stand van zaken (volgens bovenstaande ordening)

### tranche A

clusters 7 (Delft), 9 (Zoetermeer), 12 (Eilanden), 14 (Gouda e.o.) en 22 (Bollenstreek Noord) zijn afgerond. Voor de projectresultaten wordt verwezen naar de mededelingen hieromtrent in de *nieuwsbrieven SG2*.

### tranche B

clusters 11 (Voorne-Putten-Europoort) en 16 (Oostland) zijn afgerond. Voor de projectresultaten wordt verwezen naar de mededelingen hieromtrent in de *nieuwsbrieven SG2*.

### tranche C

clusters 3 (Rotterdam Oost) is afgerond. Voor het projectresultaat wordt verwezen naar de mededeling hieromtrent in de *nieuwsbrieven SG2*.

### Den Haag Zuid (5)

Vier parochies zijn in november 2009 gestart met een samenvoegingstraject. Daartoe is een begeleidingsgroep geformeerd, een projectleider toegewezen en zijn 6 deelprojecten geselecteerd. De meeste deelprojecten zijn afgerond en de teamvorming is klaar met dien verstande dat er nog een vacature is voor een permanent diaken. De clustervorming is in de afrondende fase.

### Woerden (15)

De clustervorming van de parochies van Meije-Zegveld, Woerden, Oudewater, Schoonhoven, Haastrecht en Kamerik verliep tot nu toe moeizaam. Dat heeft tot een directe interventie van het bisdombestuur geleid. Afgesproken is dat de parochies Meije-Zegveld, Woerden, Oudewater en Kamerik de route naar samenvoeging lopen en die medio 2011 afsluiten. De projectorganisatie is daarvoor opnieuw uitgerold. De teamvorming voor die nieuwe parochie, inclusief de moderator, is rond. De betrokkenen bestuurders, pastorale beroepskrachten en vrijwilligers nemen de zaak serieus en daadkrachtig op.

### Westland (17)

Maar liefst 11 parochies in het Westland gaan met toestemming van de bisschop een federatie met versterkt mandaat vormen. Alle deelprojecten zijn afgerond en de teamvorming is klaar met dien verstande dat er nog een vacature is voor een priester. De clustervorming is feitelijk klaar en wordt naar verwachting formeel in april 2011 afgerond.

Sion+ (18)

De parochies te Maasland, Schipluiden en Den Hoorn doorlopen een traject van samenvoeging. De fusieaanvraag is klaar en wordt na de voorgeschreven consultatieronde aan de bisschop voorgelegd. Het pastoraal team is op sterkte.

**tranche D**Den Haag Noord (4)

In de zomer van 2010 is een onderzoek gestart naar de noodzakelijke randvoorwaarden voor clustervorming (met name gebouwen en financiën). Als dat proces is afgerond, vóór Pasen 2011, wordt de uitvoering van de aanbevelingen ter hand genomen. Daarnaast start de route van *Samenwerking Geboden 2*.

De Wijngaard (10)

Parochies te Alphen aan den Rijn, Hazerswoude Dorp en Rijndijk hebben een route naar samenvoeging doorlopen. Per 1 januari 2011 zijn zij samengevoegd tot de parochie Heilige Thomas, met de parochiekerk te Alphen aan den Rijn. Het pastoraal team is op sterkte. De clustervorming is afgerond.

Gorinchem e.o. (13)

Parochies te Gorinchem, Leerdam, Vianen en Everdingen alsmede het vicariaat te Hardinxveld-Giessendam en Arkel hebben een route naar samenvoeging en federatie doorlopen. Per 1 januari 2011 zijn zij samengevoegd tot de parochies H.H. Martelaren van Gorcum en De Heilige Drie-eenheid. Beide nieuwe parochies zijn een federatie aangegaan. Het pastoraal team is op sterkte. De clustervorming is afgerond.

Plassengebied (19)

De 12 parochies van het Plassengebied zijn bezig met de uitwerking van een federatie met versterkt mandaat op basis van onderliggende samenvoegingen van het samenwerkingsverband De Regenboog en het samenwerkingsverband De Doortocht. De deelprojecten zijn afgerond. De fusieaanvragen worden thans ingediend. Het pastoraal team is op sterkte.

Nieuwe Maas (23)

De parochies te Vlaardingen, Schiedam en Maassluis werken aan een algehele samenvoeging per uiterlijk 1 juli 2011. Een begeleidingsgroep is geformeerd en er zijn 11 deelprojecten geselecteerd die thans worden uitgevoerd. De clustervorming ligt op schema. Het pastoraal team is op sterkte.

Vlietstreek (24)

Bijzondere omstandigheden hebben tot een ernstige vertraging geleid van de clustervorming in Rijswijk, Voorburg en Leidschendam. Op het niveau van het diocesaan managementteam wordt nu een doorstart besproken.

**tranche E**Rotterdam Rechtermaasoever (1)

De 10 parochies van Rotterdam Rechtermaasoever werken aan een federatie met versterkt mandaat op basis van onderliggende fusies (tot 3 parochies). Er is een werkgroep geformeerd die de clustervorming samen met 2 projectleiders richting geeft. De keuze voor deelprojecten is gemaakt. Het pastoraal team is op sterkte. De moderator is aangezocht.

Rotterdam Zuid (2)

Territorium is herschikt. Voor het cluster is de eindterm door de bisschop bepaald: federatie met over 3 jaar evaluatie. Projectleider is toegewezen; begeleidingsgroep is geformeerd. Men geeft thans uitvoering aan 12 deelprojecten. Team is op sterkte.

Leiden e.o. (6)

Alle parochies worden samengevoegd. Projectleider is toegewezen; begeleidingsgroep is geformeerd. Men geeft thans uitvoering aan 9 deelprojecten. Teamvorming is bijna klaar; moderator is aangezocht.

#### Drechtsteden (8)

Eindterm is bepaald: federatie per 1.9.2011 met doorgroei naar fusie uiterlijk 1.9.2013. Projectleider is toegewezen; begeleidingsgroep is geformeerd. Men geeft thans uitvoering aan 10 deelprojecten. Teamvorming is gestart.

#### Wassenaar e.o. (20)

Alle parochies worden samengevoegd. Projectleider is toegewezen; begeleidingsgroep is geformeerd. Team is op sterkte.

#### Bollenstreek Zuid (21)

Eindterm is door bisschop bepaald: algehele fusie. Projectleider is toegewezen; begeleidingsgroep is geformeerd. Men geeft thans uitvoering aan 7 deelprojecten. Teamvorming is gestart en vordert goed.

### **Teamvorming**

Clustervorming en teamvorming horen bij elkaar. Een goed team is een stevige motor voor de samenwerking tussen geloofsgemeenschappen lokaal: inspirerend, initiërend en ondersteunend. Goede samenwerking tussen de lokale geloofsgemeenschappen is een belangrijke voorwaarde voor het pastoraal team om slagvaardig te kunnen werken. Beide processen, clustervorming en teamvorming, zijn in gelijke mate belangrijk en verdienen in gelijke mate aandacht. Alle pastorale beroepskrachten werkzaam in de territoriale pastoraal van ons bisdom doorlopen in het kader van SG2 daarom per team een specifieke trainingsroute, waarin verdere toerusting en vorming tot teamwork het primaire doel is. Het trainingsprogramma is in samenwerking met het bisdom Rotterdam ontwikkeld door ZIN IN WERK. In 2010 hebben 9 teams aan deze training deelgenomen.

### **Kosten**

Voor de begeleiding in het kader van de implementatie van de beleidsnota *Samenwerking Geboden 2* is een genereuze subsidie verkregen. Met de betreffende instantie vindt tweemaal per jaar een voortgangsgesprek plaats. Daarnaast neemt ook het Skan-fonds een specifiek deel van de kosten voor zijn rekening. In verhouding tussen raming en actuele kosten, is voor het jaar 2010 een overschrijding van budget te melden van 12%.

### **Slotopmerking**

Zo kan het derde jaar van *Samenwerking Geboden 2* worden afgesloten onder dankzegging aan alle betrokkenen. Er is al veel werk verzet en er ligt nog het nodige te wachten. Het is goed ons daarbij te blijven realiseren dat onze inspanning omwille van het Evangelie gedragen en gevoed wordt door het onophoudelijke gebed om Gods zegen.

terrein	activiteit 2010	financiële ondersteuning
<b>Bestuur en beheer</b> initiatieven op bisdomniveau in het kader van de (re)organisatie strategie - lange termijn	a. proces vorming clusters 1, 2,6,8,5,10,13,14,15,17,18,19, 20,21,23 b. intervisiebijeenkomsten begeleidingsteam SG2 c. start moderatorenoverleg d. afbouw regionale pastorale vergaderingen e. ondersteunende activiteiten Kerkbalans f. ondersteuning verbetering infrastructuur extranet g. interdisciplinaire pilot gebouwen	a. Porticus; diocesane middelen b. diocesane middelen c. diocesane middelen d. diocesane middelen e. diocesane middelen f. diocesane middelen g. diocesane middelen
<b>Deskundigheidsbevordering</b> vorming van kader en vrijwilligers op het niveau van de geloofsgemeenschap kerntaken - kernbekwaamheden - geloofskennis	h. ontwikkeling en uitvoering module 'Kerk als sociaal vangnet' i. magazine over pelgrimeren j. Luce besturencursus k. start- basis- en taakmodules pastorale school l. impulsdag pastoraatsgroepen m. meerdaagse cursus gebedsleiders n. themanummer bulletin PD: uitvaarten o. themanummer bulletin PD: parochie en school p. e-nieuwsbrieven SG2, Pastorale Dienstverlening; Tussenbeide q. brancheoverleg pastorale beroepskrachten diaconie r. voorbereiding brancheoverleg pastorale beroepskrachten leren, vieren, pastoraat s. toerustingscursus archief t. deelname ontwikkeling interdiocesaan missionair project kinder- en jongerencatechese u. vrijwilligersproject 'Jouw kracht voor anderen' v. project Huwelijk en Gezin w. kloosterweekend pastoraatsgroepen x. cursus lectoren	h. Skanfonds; Cordaid; diocesane middelen i. Skanfonds en PIN j. Skanfonds; diocesane middelen k. diocesane middelen l. Skanfonds m. diocesane middelen n. diocesane middelen o. diocesane middelen p. diocesane middelen q. diocesane middelen r. diocesane middelen s. diocesane middelen t. diocesane middelen u. Skanfonds v. PIN w. PIN x. Skanfonds
<b>Geloofsgemeenschap</b> initiatieven ter versterking van de geloofsbeleving voor	y. versterking migrantenparochies z. DiaconAction	y. Skanfonds; DCI; Laurensfonds

<p>en door de parochiegemeenschap vieren - leren - dienen</p>	<p>aa. ondersteuning oprichting M25 groepen bb. studiedag vrijwilligers M25 cc. spiritualiteitsdag 'Met lichaam, ziel en geest op stap' dd. ondersteuning maatschappelijke stage scholieren ee. voorbereiding WJD Madrid ff. Taizé 2010 gg. misdienaarsdag '2Serve' hh. project 'Allerzielen in 't Licht' ii. Bedevaart Rome jj. donateursdag Vronesteyn kk. folder Intercultureel Pastoraat ll. nieuwe toekomst Willibrordparochie Den Haag mm. zomerkampen 'leef je dromen' nn. project studentenparochie 'Discover your mission' oo. project 'You can make a difference'</p>	<p>z. DCI aa. diocesane middelen bb. Skanfonds; diocesane middelen cc. Skanfonds; PIN dd. diocesane middelen ee. Skanfonds; Laurensfonds, PIN ff. Skanfonds; Laurensfonds; Hermanusstichting; Cordaid; Porticus; Gemeente Rotterdam; Maatschappij van Welstand; RKWO; Stalpaert van der Wiele; Stichting Rotterdam; Stichting Woudschoten; Hofsteestichting; DCI; diocesane middelen gg. Skanfonds hh. Skanfonds ii. diocesane middelen; deelnemersbijdragen jj. diocesane middelen kk. diocesane middelen ll. Skanfonds; fonds 1818; RKWO mm. DCI; diocesane middelen nn. Skanfonds; PIN; diocesane middelen oo. Laurensfonds; DCI</p>
<p><b>Specialisatie</b> vorming van hoger kader inhoudelijke professionalisering en profilering</p>	<p>pp. meerdaagse cursus geestelijk leiderschap qq. meerdaagse cursus groeien in je werk rr. jaartraining pastorale teams (Zin In Werk) ss. meerdaagse cursus missionair pastoraat tt. meerdaagse cursus diaconie</p>	<p>pp. diocesane middelen qq. diocesane middelen rr. Skanfonds ss. diocesane middelen tt. diocesane middelen</p>

	<p>uu. meerdaagse cursus liturgie vv. meerdaagse cursus catechese ww. meerdaagse cursus omgaan met verantwoordelijkheden xx. deelname PAO cursus liturgie yy. meerdaagse bezinningsbijeenkomst (3 series)</p>	<p>uu. diocesane middelen vv. diocesane middelen ww. diocesane middelen xx. diocesane middelen yy. diocesane middelen</p>
--	---	---